

LAIKA GRAFIKS*
Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādei

Nr. p.k.	Pasākums	Darba uzdevumā noteiktais termiņš	Atzīme par izpildi	Precizētais termiņš*
1.	Sagatavošanās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (IAS) un attīstības programmas (AP) izstrādei			
1.1.	KPR Attīstības padomes lēmums par IAS un AP izstrādes uzsākšanu un izstrādes vadītāja apstiprināšanu	2012.gada 14.novembris	Izpildīts	14.11.2012.
1.2.	KPR Attīstības padomes lēmums par darba uzdevuma apstiprināšanu IAS un AP izstrādei	2013.gada decembris	Izpildīts	11.12.2013.
1.3.	Lēmumu par IAS un AP izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv	2013.gada decembris	Izpildīts	20.12.2013.
1.4.	Valsts un pašvaldību institūciju informēšana par IAS un AP izstrādes uzsākšanu un apstiprināto darba uzdevumu	2013.gada decembris	Izpildīts	20.01.2014.
1.5.	IAS un AP izstrādes vadības grupas izveide un apstiprināšana	2013.gada decembris	Izpildīts	11.12.2013., 26.02.2014.
2.	Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN)			
2.1.	Konsultācijas ar Vides pārraudzības valsts biroju (VPVB) par IAS un AP īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par SIVN nepieciešamību.	2014.gada janvāris	Izpildīts	03.01.2014.
2.2.	Iesniegums VPVB SIVN nepieciešamības izvērtēšanai	2014.gada janvāris	Izpildīts	03.01.2014.
2.3.	Vides pārskata izstrāde, ja Vides pārraudzības valsts birojs atzīst, ka tas ir nepieciešams	2014.gada janvāris – novembris	VPVB 15.01.2014. lēmums Nr.2 par SIVN procedūras nepiemērošanu	15.01.2014.
3.	Pašreizējās situācijas raksturojuma sagatavošana			
3.1.	Esošās situācijas apzināšana, datu vākšana un apstrāde	2013.gada janvāris-decembris	Procesā	31.10.2014.
3.2.	Pašreizējās situācijas raksturojuma sagatavošana	2014.gada janvāris - 2014.gada maijs	Procesā	31.10.2014.
4.	Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta (IAS) projekta izstrāde			
4.1.	Stratēģiskās daļas izstrāde	2014.gada februāris- maijs	Procesā	15.09.2014.
4.2.	Telpiskās attīstības perspektīvas izstrāde	2014.gada februāris- maijs	Procesā	31.10.2014.
4.3.	Vadlīniju izstrāde vietējo pašvaldību ilgtspējīgu attīstības stratēģiju izstrādei	2014.gada februāris- maijs	Procesā	31.10.2014.

Nr. p.k.	Pasākums	Darba uzdevumā noteiktais termiņš	Atzīme par izpildi	Precizētais termiņš*
4.4.	IAS īstenošanas uzraudzības kārtības izstrāde	2014.gada februāris - maijs	Procesā	31.10.2014.
4.5.	IAS projekta elektroniska nosūtīšana vadības grupas locekļiem komentāru sniegšanai un nepieciešamo precizējumu veikšana	2014.gada maijs		10.11.2014.
5.	Attīstības programmas projekta (AP) projekta izstrāde			
5.1.	Stratēģiskās daļas izstrāde	2014.gada februāris- maijs	Procesā	31.10.2014.
5.2.	Rīcības plāna izstrāde	2014.gada februāris- maijs	Procesā	31.10.2014.
5.3.	AP ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas kārtības izstrāde	2014.gada februāris- maijs	Procesā	31.10.2014.
5.4.	AP projekta elektroniska nosūtīšana vadības grupas locekļiem komentāru sniegšanai un nepieciešamo precizējumu veikšana	2014.gada februāris - maijs		10.11.2014.
6.	IAS un AP projektu publiskā apspriešana un institūciju atzinumu saņemšana			
6.1.	KPR Attīstības padomes lēmums par IAS un AP projektu nodošanu publiskajai apspriešanai un tā publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv	2014.gada jūnijs		15.11.2014.
6.2.	Paziņojuma par IAS un AP projektu publisko apspriešanu publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”	2014.gada jūnijs		21.11.2014.
6.3.	Valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu attīstības stratēģijas izstrādē iesaistīto personu informēšana par IAS un AP projektu publisko apspriešanu	2014.gada jūnijs		21.11.2014.
6.4.	Elektroniski sagatavota paziņojuma par līdzdalības procesu iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā publicēšanai tās mājaslapā	2014.gada jūnijs		21.11.2014.
6.5.	IAS un AP projektu publiskā apspriešana	2014.gada jūlijs - augusts		24.11.2014.- 23.12.2014.
6.6.	Publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”	2014.gada septembris		08.01.2015.
7.	IAS un AP projektu pilnveidošana atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem un saskaņošana			
7.1.	IAS un AP projektu pilnveidošana atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem	2014.gada - septembris - oktobris		31.12.2014.

Nr. p.k.	Pasākums	Darba uzdevumā noteiktais termiņš	Atzīme par izpildi	Precizētais termiņš*
7.2.	Pilnveidoto IAS un AP projektu un ziņojuma par publiskās apspriešanas rezultātiem iesniegšana Attīstības padomei izskatīšanai	2014.gada oktobris		08.01.2015.
7.3.	KPR Attīstības padomes lēmums par pilnveidoto IAS un AP projektu nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinumu saņemšanai (VARAM) un lēmuma publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv	2014.gada oktobris		15.01.2015.
7.4.	Pilnveidoto IAS un AP projektu iesniegšana VARAM atzinumu saņemšanai	2014.gada oktobris		21.01.2015.
8.	IAS un AP apstiprināšana			
8.1.	VARAM atzinumu saņemšana (maks.30 dienas)	2014.gada novembris		20.02.2015.
8.2.	VARAM atzinumos izteikto iebildumu un priekšlikumu izvērtēšana, un, ja nepieciešams, saskaņošanai nosūtīto IAS un AP projektu precizēšana.	2014.gada novembris		02.03.2015.
8.3.	KPR Attīstības padomes lēmums par IAS un AP apstiprināšanu un lēmuma publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv	2014.gada decembris		15.03.2015.
8.4.	Valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu stratēģijas izstrādē iesaistīto personu informēšana par IAS un AP apstiprināšanu	2014.gada decembris		31.03.2015.
8.5.	Apstiprināto IAS un AP eksemplāru papīra formātā iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ievadīšana TAPIS un publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv	2014.gada decembris - 2015.gada janvāris		31.03.2015.

*precizēts saskaņā ar Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas finansētā projekta Nr.4.3-24/NFI/INP-002 „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” grozījumiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iepirkumu: „Kartogrāfiskā materiāla izstrādes un noformēšanas pakalpojumi” (projekts) un „Publisko individuālo un valsts administratīvo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” (Nr. VARAM 2014/14, 10.03.2014.), Kurzemes plānošanas reģiona iepirkumu: „Pētījuma par Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas iespējām izstrāde” (Nr. KPR 2014/11/ NFI-002) un „Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrāde” (Nr. KPR 2014/12/ NFI-002) darba uzdevumu izpildes laika grafikam.