LAIKA GRAFIKS*
Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas

2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādei
	Nr.

p.k.
	Pasākums
	Darba uzdevumā noteiktais termiņš
	Atzīme par izpildi 
	Precizētais termiņš*

	1.
	Sagatavošanās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (IAS) un attīstības programmas (AP) izstrādei

	1.1.
	KPR Attīstības padomes lēmums par IAS un AP izstrādes uzsākšanu un izstrādes vadītāja apstiprināšanu
	2012.gada 14.novembris
	Izpildīts

	14.11.2012.

	1.2.
	KPR Attīstības padomes lēmums par darba uzdevuma apstiprināšanu IAS un AP izstrādei 
	2013.gada decembris
	Izpildīts

	11.12.2013.

	1.3.
	Lēmumu par IAS un AP izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv 
	2013.gada decembris
	Izpildīts


	20.12.2013.

	1.4.
	Valsts un pašvaldību institūciju informēšana par IAS un AP izstrādes uzsākšanu un apstiprināto darba uzdevumu 
	2013.gada decembris
	Izpildīts


	20.01.2014.

	1.5.
	IAS un AP izstrādes vadības grupas izveide un apstiprināšana
	2013.gada decembris
	Izpildīts


	11.12.2013.,

26.02.2014.

	2.
	Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN)

	2.1.
	Konsultācijas ar Vides pārraudzības valsts biroju (VPVB) par IAS un AP īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par SIVN nepieciešamību. 
	2014.gada janvāris
	Izpildīts


	03.01.2014.

	2.2.
	Iesniegums VPVB SIVN nepieciešamības izvērtēšanai
	2014.gada janvāris
	Izpildīts


	03.01.2014.

	2.3.
	Vides pārskata izstrāde, ja Vides pārraudzības valsts birojs atzīst, ka tas ir nepieciešams
	2014.gada janvāris – novembris
	VPVB 15.01.2014. lēmums Nr.2 par SIVN procedūras nepiemērošanu 
	15.01.2014.

	3.
	Pašreizējās situācijas raksturojuma sagatavošana

	3.1.
	Esošās situācijas apzināšana, datu vākšana un apstrāde 
	2013.gada janvāris- decembris
	Procesā
	31.10.2014.

	3.2.
	Pašreizējās situācijas raksturojuma sagatavošana
	2014.gada janvāris - 2014.gada maijs
	Procesā
	31.10.2014.

	4.
	Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta (IAS) projekta izstrāde

	4.1.
	Stratēģiskās daļas izstrāde
	2014.gada februāris- maijs
	Procesā
	15.09.2014.

	4.2.
	Telpiskās attīstības perspektīvas izstrāde
	2014.gada februāris- maijs
	Procesā
	31.10.2014.

	4.3.
	Vadlīniju izstrāde vietējo pašvaldību ilgtspējīgu attīstības stratēģiju izstrādei 
	2014.gada februāris- maijs
	Procesā
	31.10.2014.

	4.4.
	IAS īstenošanas uzraudzības kārtības izstrāde
	2014.gada februāris - maijs
	Procesā
	31.10.2014.

	4.5.
	IAS projekta elektroniska nosūtīšana vadības grupas locekļiem komentāru sniegšanai un nepieciešamo precizējumu veikšana
	2014.gada maijs
	
	10.11.2014.

	5.
	Attīstības programmas projekta (AP) projekta izstrāde

	5.1.
	Stratēģiskās daļas izstrāde
	2014.gada februāris- maijs
	Procesā
	31.10.2014.

	5.2.
	Rīcības plāna izstrāde
	2014.gada februāris- maijs
	Procesā
	31.10.2014.

	5.3.
	AP ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas kārtības izstrāde
	2014.gada februāris- maijs
	Procesā
	31.10.2014.

	5.4.
	AP projekta elektroniska nosūtīšana vadības grupas locekļiem komentāru sniegšanai un nepieciešamo precizējumu veikšana
	2014.gada februāris - maijs
	
	10.11.2014.

	6.
	IAS un AP projektu publiskā apspriešana un institūciju atzinumu saņemšana

	6.1.
	KPR Attīstības padomes lēmums par IAS un AP projektu nodošanu publiskajai apspriešanai un tā publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv
	2014.gada jūnijs
	
	15.11.2014.

	6.2.
	Paziņojuma par IAS un AP projektu publisko apspriešanu publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”
	2014.gada jūnijs
	
	21.11.2014.

	6.3.
	Valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu attīstības stratēģijas izstrādē iesaistīto personu informēšana par IAS un AP projektu publisko apspriešanu 
	2014.gada jūnijs
	
	21.11.2014.

	6.4.
	Elektroniski sagatavota paziņojuma par līdzdalības procesu iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā publicēšanai tās mājaslapā
	2014.gada jūnijs
	
	21.11.2014.

	6.5.
	IAS un AP projektu publiskā apspriešana 
	2014.gada jūlijs - augusts
	
	24.11.2014.-23.12.2014.

	6.6.
	Publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”
	2014.gada septembris
	
	08.01.2015.

	7.
	IAS un AP projektu pilnveidošana atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem un saskaņošana 

	7.1.
	IAS un AP projektu pilnveidošana atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem
	2014.gada -septembris - oktobris
	
	31.12.2014.

	7.2.
	Pilnveidoto IAS un AP projektu un ziņojuma par publiskās apspriešanas rezultātiem iesniegšana Attīstības padomei izskatīšanai
	2014.gada oktobris
	
	08.01.2015.

	7.3.
	KPR Attīstības padomes lēmums par pilnveidoto IAS un AP projektu nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinumu saņemšanai (VARAM) un lēmuma publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv 
	2014.gada oktobris
	
	15.01.2015.

	7.4.
	Pilnveidoto IAS un AP projektu iesniegšana VARAM atzinumu saņemšanai
	2014.gada oktobris
	
	21.01.2015.

	8.
	IAS un AP apstiprināšana

	8.1.
	VARAM atzinumu saņemšana (maks.30 dienas) 
	2014.gada novembris
	
	20.02.2015.

	8.2.
	VARAM atzinumos izteikto iebildumu un priekšlikumu izvērtēšana, un, ja nepieciešams, saskaņošanai nosūtīto IAS un AP projektu precizēšana.
	2014.gada novembris
	
	02.03.2015.

	8.3.
	KPR Attīstības padomes lēmums par IAS un AP apstiprināšanu un lēmuma publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv
	2014.gada decembris
	
	15.03.2015.

	8.4.
	Valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu stratēģijas izstrādē iesaistīto personu informēšana par IAS un AP apstiprināšanu 
	2014.gada decembris
	
	31.03.2015.

	8.5.
	Apstiprināto IAS un AP eksemplāru papīra formātā iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ievadīšana TAPIS un publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv 
	2014.gada decembris -2015.gada janvāris
	
	31.03.2015.


*precizēts saskaņā ar Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas finansētā projekta Nr.4.3-24/NFI/INP-002 „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” grozījumiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iepirkumu: „Kartogrāfiskā materiāla izstrādes un noformēšanas pakalpojumi” (projekts) un „Publisko individuālo un valsts administratīvo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” (Nr. VARAM 2014/14, 10.03.2014.), Kurzemes plānošanas reģiona iepirkumu: „Pētījuma par Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas iespējām izstrāde” (Nr. KPR 2014/11/ NFI-002) un „Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrāde” (Nr. KPR 2014/12/ NFI-002) darba uzdevumu izpildes laika grafikiem.
