

**LAIKA GRAFIKS\***  
**Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas**  
**2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādei**

Nr. p.k.	Plānotā darbība	2013.	2014.gads												2015.gads		
		12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03
1.	<b>Attīstības padomes lēmums par darba uzdevuma apstiprināšanu KPR IAS un AP izstrādei</b>																
2.	Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību un lēmuma saņemšana par SIVN procedūras nepiemērošanu																
3.	Valsts un pašvaldību institūciju informēšana par IAS un AP izstrādes uzsākšanu un apstiprināto darba uzdevumu																
4.	IAS un AP izstrādes vadības grupas izveide un apstiprināšana																
5.	Iepirkuma „Pētījuma par Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas iespējām izstrāde” (Nr. KPR 2014/11/ NFI-002) tehniskās specifikācijas un iepirkuma nolikuma sagatavošana, iesniegto pretendentu piedāvājumu izvērtēšana, līguma noslēgšana/ pētījuma realizācija																
6.	Iepirkuma „Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrāde” (Nr. KPR 2014/12/ NFI-002) tehniskās specifikācijas un iepirkuma nolikuma sagatavošana iesniegto pretendentu piedāvājumu izvērtēšana, līguma noslēgšana/ rīcības plāna projekta izstrāde/ rīcības plāna galīgās redakcijas sagatavošana																
7.	Esošās situācijas apzināšana, datu vākšana, apstrāde un analīze																
8.	Pašreizējās situācijas raksturojuma sagatavošana																
9.	Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (IAS) projekta izstrāde																
10.	Attīstības programmas (AP) projekta izstrāde																
12.	<b>Attīstības padomes lēmums par IAS un AP projektu nodošanu publiskajai apspriešanai</b>																
13.	IAS un AP projektu publiskā apspriešana																
14.	IAS un AP projektu pilnveidošana atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem																
15.	<b>Attīstības padomes lēmums par pilnveidoto IAS un AP projektu nodošanu VARAM atzinumu saņemšanai</b>																
16.	Pilnveidoto IAS un AP projektu iesniegšana VARAM atzinumu saņemšanai																
17.	VARAM atzinumu saņemšana (maks. 30 dienas)																
18.	VARAM atzinumos izteikto iebildumu un priekšlikumu izvērtēšana, un, ja nepieciešams, saskaņošanai nosūtīto IAS un AP projektu precizēšana																
19.	<b>Attīstības padomes lēmums par IAS un AP apstiprināšanu</b>																
20.	Apstiprināto IAS un AP eksemplāru iesniegšana VARAM, ievadīšana TAPIS un publicēšana KPR mājaslapā																

\*precizēts saskaņā ar Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas finansētā projekta Nr.4.3-24/NFI/INP-002 „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” grozījumiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iepirkumu: „Kartogrāfiskā materiāla izstrādes un noformēšanas pakalpojumi” (projekts) un „Publisko individuālo un valsts administratīvo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” (Nr. VARAM 2014/14, 10.03.2014.), Kurzemes plānošanas reģiona iepirkumu: „Pētījuma par Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas iespējām izstrāde” (Nr. KPR 2014/11/ NFI-002) un „Kurzemes plānošanas reģiona rīcības plāna 2015.-2020.gadam izstrāde” (Nr. KPR 2014/12/ NFI-002) darba uzdevumu izpildes laika grafikiem.