

DARBA UZDEVUMS
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas
2015.-2020.gadam izstrādei

1. Izstrādāt Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmu 2015.-2020.gadam, kurā noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.
2. Attīstības programmas izstrādes pamatojums:
 - 2.1. Reģionālās attīstības likuma 16.1 panta 1.daļas 7.punkts;
 - 2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturrtā daļa;
 - 2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 2.punkts;
 - 2.4. Ministru kabineta 16.07.2013. noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
 - 2.5. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
3. Izstrādes vadītājs – Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļas vadītāja Dace Strazdiņa.
4. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām,:
 - 4.1. ievērojot Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam (turpmāk NAP 2020) noteiktās prioritātes, stratēģiskos mērķus un atbalstāmos rīcības virzienus;
 - 4.2. ievērojot Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2031.gadam noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes;
 - 4.3. izvērtējot un ņemot vērā Kurzemes plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus – Kurzemes plānošanas reģiona telpisko (teritorijas) plānojumu 2006.-2026.gadam, Kurzemes plānošanas reģiona Rīcības plānu 2010.-2014.gadam un atsevišķu nozaru plānošanas dokumentus un pētījumus;
 - 4.4. izvērtējot Kurzemes plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības programmas;
 - 4.5. ņemot vērā Rīgas un Zemgales plānošanas reģionu attīstības programmas.
5. Attīstības programma saturs
 - 5.1. Stratēģiskā daļa, kas ietver:
 - 5.1.1. reģiona vidēja termiņa attīstības prioritātes;
 - 5.1.2. rīcības virzienus (pasākumu kopumu);
 - 5.2. Rīcības plāns, kas ietver:
 - 5.2.1. plānotās darbības un to izpildes termiņus;
 - 5.2.2. investīciju projektus, to finansējuma apjomu un avotus;
 - 5.2.3. plānoto darbību rezultātus;
 - 5.2.4. īstenošanas periodu;
 - 5.2.5. par rīcības plānu un investīciju projektu īstenošanu atbildīgās personas.
 - 5.3. Ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība.
6. Attīstības programmas izstrādē izmanto aktuālu pašreizējās situācijas raksturojumu, ņemot vērā reģiona sociālekonomiskās attīstības tendences un prognozes.

7. Attīstības programmas izstrādes procesa laika grafiks:

Nr. p.k.	Pasākums	Termiņš*
1.	Sagatavošanās attīstības programmas izstrādei	
1.1.	Attīstības padomes lēmums par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu un izstrādes vadītāja apstiprināšanu	2012.gada 14.novembris
1.2.	Esošās situācijas apzināšana, datu vākšana un apstrāde	2013.gada janvāris- decembris
1.3.	Attīstības padomes lēmums par darba uzdevuma apstiprināšanu attīstības programmas izstrādei	2013.gada decembris
1.4.	Lēmumu par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv	2013.gada decembris
1.5.	Valsts un pašvaldību institūciju informēšana par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu un apstiprināto darba uzdevumu	2013.gada decembris
1.6.	Attīstības programmas izstrādes vadības grupas izveide un apstiprināšana	2013.gada decembris
	Tematisko darba grupu izveide, piesaistot nozaru ekspertus/speciālistus, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjus, nevalstiskās organizācijas u.c.	2014.gada janvāris - februāris
2.	Attīstības programmas projekta izstrāde	
2.1.	Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze	2014.gada janvāris - 2014.gada maijs
2.2.	Stratēģiskās daļas izstrāde	2014.gada februāris- maijs
2.3.	Rīcības plāna izstrāde	2014.gada februāris- maijs
2.4.	Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas kārtības izstrāde	2014.gada februāris- maijs
2.5.	Attīstības programmas projekta un vides pārskata projekta** izskatīšana vadības grupā un nepieciešamo precizējumu veikšana	2014.gada februāris - maijs
3.	Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums	
3.1.	Konsultācijas ar Vides pārraudzības valsts biroju par attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību	2014.gada janvāris
3.2.	Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai	2014.gada janvāris
3.3.	Vides pārskata projekta izstrāde, ja VPVB atzīst, ka tas ir nepieciešams	2014.gada janvāris – novembris
4.	Publiskā apspriešana un institūciju atzinumu saņemšana	
4.1.	Attīstības padomes lēmums par attīstības programmas projekta un vides pārskata projekta** nodošanu publiskajai apspriešanai un tā publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv	2014.gada jūnijs
4.2.	Paziņojuma par attīstības programmas projekta un vides pārskata projekta** publisko apspriešanu publicēšana mājas lapā	2014.gada jūnijs

	www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”	
4.3.	Valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu attīstības programmas izstrādē iesaistīto personu informēšana par attīstības programmas un tās vides pārskata projektu** publisko apspriešanu	2014.gada jūnijs
4.4.	Elektroniski sagatavota paziņojuma par līdzdalības procesu iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā publicēšanai tās mājaslapā	2014.gada jūnijs
4.5.	Publiskās apspriešanas organizēšana un vides pārskata projekta** saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm	2014.gada jūlijs - augusts
4.6.	Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana un izvērtēšana Vadības grupā	2014.gada septembris
4.7.	Publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”	2014.gada septembris
5.	Attīstības programmas projekta un vides pārskata projekta** pilnveidošana atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem un saskaņošana	
5.1.	Attīstības programmas projekta un vides pārskata projekta** pilnveidošana atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem	2014.gada -septembris - oktobris
5.2.	Pilnveidotā attīstības programmas projekta un vides pārskata projekta** un ziņojuma par publiskās apspriešanas rezultātiem iesniegšana Attīstības padomei izskatīšanai	2014.gada oktobris
5.3.	Attīstības padomes lēmums par pilnveidotā attīstības programmas projekta un vides pārskata projekta** nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Vides pārraudzības valsts birojā** atzinumu saņemšanai un lēmuma publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv	2014.gada oktobris
5.4.	Pilnveidotā attīstības programmas projekta un vides pārskata projekta** iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai	2014.gada oktobris
6.	Attīstības programmas galīgās redakcijas un vides pārskata apstiprināšana	
6.1.	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Vides pārraudzības valsts biroja** atzinumos izteikto iebildumu un priekšlikumu izvērtēšana, un, ja nepieciešams, saskaņošanai nosūtītā attīstības programmas projekta un vides pārskata projekta** precizēšana	2014.gada novembris
6.2.	Attīstības padomes lēmums par reģiona attīstības programmas galīgās redakcijas un vides pārskata** apstiprināšanu un tā publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv	2014.gada decembris
6.3.	Valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu stratēģijas izstrādē iesaistīto personu informēšana par attīstības programmas galīgās redakcijas un vides pārskata** apstiprināšanu	2014.gada decembris
6.4.	Apstiprinātās attīstības programmas galīgās redakcijas un vides pārskata iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ievadīšana TAPIS un publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv	2014.gada decembris - 2015.gada janvāris

* ja nepieciešams, pasākumu izpildes termiņš var tikt precizēts
** ja Vides pārraudzības valsts birojs atzīst, ka reģiona attīstības programmai ir piemērojama stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

8. Sabiedrības līdzdalības plāns:

- 8.1. Sabiedrības līdzdalība tiek nodrošināta ar sabiedrības informēšanu un iespēju līdzdarboties visā attīstības programmas izstrādes procesa laikā.
- 8.2. Attīstības programmas izstrādē iesaista vismaz šādas sabiedrības mērķgrupas:
 - 8.2.1. valsts institūcijas;
 - 8.2.2. vietējās pašvaldības;
 - 8.2.3. izglītības un zinātniski pētnieciskās iestādes/institūti;
 - 8.2.4. uzņēmēju apvienības;
 - 8.2.5. profesionālās un nozaru asociācijas vai biedrības;
 - 8.2.6. reģionālās ārstniecības iestādes;
 - 8.2.7. reģionālās kultūras un tūrisma iestādes;
 - 8.2.8. vides aizsardzības organizācijas;
 - 8.2.9. nevalstiskās organizācijas;
 - 8.2.10. vietējās rīcības grupas.
- 8.3. Lai nodrošinātu sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu attīstības programmas izstrādē, izveido tematiskās darba grupas. Par tematisko darba grupu izveidi un iespējām tajās pieteikties publicē informāciju reģiona mājaslapā www.kurzemesregions.lv, kā arī informē citos sabiedrībai pieejamos veidos.
- 8.4. Izstrādāto attīstības programmas projektu nodod publiskajai apspriešanai, kurā sabiedrības pārstāvji var iepazīties ar izstrādāto attīstības plānošanas dokumenta projektu un rakstiski sniegt viedokli par to.
- 8.5. Publiskās apspriešanas termiņš - 4 nedēļas.
- 8.6. Publiskās apspriešanas laikā organizē vismaz vienu sabiedriskās apspriedes sanākumi, kurā iepazīstina sabiedrības pārstāvjus ar izstrādāto attīstības programmas projektu. Sanāksmes kopsavilkumu un dalībnieku sarakstu ievieto reģiona mājaslapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.
- 8.7. Publiskās apspriešanas laikā saņemtos institūciju atzinumus un privātpersonu priekšlikumus un iebildumus apkopo un izvērtē vadības grupā. Attīstības programmas projektu pilnveido atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem.
- 8.8. Kopsavilkumu par publiskās apspriešanas rezultātiem ievieto reģiona mājaslapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.
- 8.9. Sabiedrības informēšanas veidi:
 - 8.9.1. paziņojumi par attīstības programmas izstrādes procesu reģiona mājaslapā www.kurzemesregions.lv;

- 8.9.2. paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā www.varam.gov.lv;
 - 8.9.3. elektroniskie paziņojumi reģionā ietilpstošajām vietējām pašvaldībām un citām stratēģijas izstrādē iesaistītajām personām;
 - 8.9.4. preses reližu sagatavošana un izsūtīšana masu medijiem.
- 8.10. Pārskatu par sabiedrības līdzdalības plāna izpildi iekļauj pārskatā par attīstības programmas izstrādi, kuru elektroniski noformē atsevišķā sējumā un nodrošina to glabāšanu un pieejamību Kurzemes plānošanas reģionā.

Attīstības padomes priekšsēdētāja

Inga Bērziņa