

DARBA UZDEVUMS
Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2015.-2030.gadam izstrādei

1. Izstrādāt Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam, kurā noteikts reģiona ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskā attīstības perspektīva.
2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes normatīvais pamatojums:
 - 2.1. Reģionālās attīstības likuma 16.1 panta 1.daļas 1. un7. punkts;
 - 2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtdā daļa;
 - 2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 2.punkts;
 - 2.4. Ministru kabineta 16.07.2013. noteikumi Nr.402 „Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
 - 2.5. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
3. Izstrādes koordinēšanai un uzraudzībai tiek veidota vienota reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes vadības grupa, kuras sastāvu un vadītāju apstiprina ar Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes lēmumu.
4. Izstrādes vadītājs – Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļas vadītāja Dace Strazdiņa.
5. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām,
 - 5.1. ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes;
 - 5.2. izvērtējot un ņemot vērā spēkā esošos Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, nodrošinot pēctecību;
 - 5.3. izvērtējot Kurzemes plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas;
 - 5.4. ņemot vērā Rīgas un Zemgales plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģijās noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes.
6. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas saturs
 - 6.1. Stratēģiskā daļa, kurā ietverts:
 - 6.1.1. reģiona ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija);
 - 6.1.2. ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un prioritātes;
 - 6.1.3. reģiona ekonomikas profils;
 - 6.2. Telpiskās attīstības perspektīva, kas sastāv no aprakstošās un grafiskās daļas ietverot:
 - 6.2.1. nozīmīgākos esošos telpiskās struktūras elementus, vēlamās ilgtermiņa izmaiņas, galvenās funkcionālās telpas;
 - 6.2.2. apdzīvojuma struktūru un attīstības centrus;
 - 6.2.3. galvenos transporta koridorus un infrastruktūru (piemēram, valsts galvenos un reģionālos autoceļus, dzelzceļus, ostas, lidostas), maģistrālos inženierkomunikāciju tīklus un objektus;
 - 6.2.4. dabas teritoriju telpisko struktūru, tai skaitā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklu;

- 6.2.5. kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas;
- 6.2.6. ainaviski vērtīgās un citas īpašas teritorijas.
- 6.3. Vadlīnijas vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādei.
- 6.4. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzības kārtība.

7. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes procesa laika grafiks:

Nr. p.k.	Pasākums	Termiņš*
1.	Sagatavošanās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei	
1.1.	Attīstības padomes lēmums par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu un izstrādes vadītāja apstiprināšanu	2012.gada 14.novembris
1.2.	Esošās situācijas apzināšana, datu vākšana un apstrāde	2013.gada janvāris-decembris
1.3.	Attīstības padomes lēmums par darba uzdevuma apstiprināšanu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei	2013.gada decembris
1.4.	Lēmumu par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv	2013.gada decembris
1.5.	Valsts un pašvaldību institūciju informēšana par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu un apstiprināto darba uzdevumu	2013.gada decembris
1.6.	Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadības grupas izveide un apstiprināšana	2013.gada decembris
2.	Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta izstrāde	
2.1.	Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze	2014.gada janvāris - 2014.gada maijs
2.2.	Stratēģiskās daļas izstrāde	2014.gada februāris-maijs
2.3.	Telpiskās attīstības perspektīvas izstrāde	2014.gada februāris-maijs
2.4.	Vadlīniju izstrāde vietējo pašvaldību ilgtspējīgu attīstības stratēģiju izstrādei	2014.gada februāris-maijs
2.5.	Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzības kārtības izstrāde	2014.gada februāris - maijs
2.6.	Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta un vides pārskata projekta** izskatīšana vadības grupā un nepieciešamo precizējumu veikšana	2014.gada maijs
3.	Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums	
3.1.	Konsultācijas ar Vides pārraudzības valsts biroju par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību.	2014.gada janvāris
3.2.	Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai	2014.gada janvāris
3.3.	Vides pārskata izstrāde, ja Vides pārraudzības valsts birojs atzīst, ka tas ir nepieciešams	2014.gada janvāris – novembris
4.	Publiskā apspriešana un institūciju atzinumu saņemšana	
4.1.	Attīstības padomes lēmums par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta un vides pārskata projekta** nodošanu publiskajai	2014.gada jūnijs

Nr. p.k.	Pasākums	Termiņš*
	apspriešanai un tā publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv	
4.2.	Paziņojuma par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta un vides pārskata projekta** publisko apspriešanu publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”	2014.gada jūnijs
4.3.	Valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu attīstības stratēģijas izstrādē iesaistīto personu informēšana par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un tās vides pārskata projektu** publisko apspriešanu	2014.gada jūnijs
4.4.	Elektroniski sagatavota paziņojuma par līdzdalības procesu iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā publicēšanai tās mājaslapā	2014.gada jūnijs
4.5.	Publiskās apspriešanas organizēšana un vides pārskata projekta** saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm	2014.gada jūlijs - augusts
4.6.	Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana un izvērtēšana Vadības grupā	2014.gada septembris
4.7.	Publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”	2014.gada septembris
5.	Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta un vides pārskata projekta** pilnveidošana atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem un saskaņošana	
5.1.	Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un vides pārskata projektu** pilnveidošana atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem	2014.gada - septembris - oktobris
5.2.	Pilnveidotā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta un vides pārskata projekta** un ziņojuma par publiskās apspriešanas rezultātiem iesniegšana Attīstības padomei izskatīšanai	2014.gada oktobris
5.3.	Attīstības padomes lēmums par pilnveidotā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta un vides pārskata projekta** nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Vides pārraudzības valsts birojam** atzinumu saņemšanai un lēmuma publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv	2014.gada oktobris
5.4.	Pilnveidoto ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un vides pārskata projektu** iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai	2014.gada oktobris
6.	Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas programmas galīgās redakcijas un vides pārskata apstiprināšana	
6.1.	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Vides pārraudzības valsts biroja** atzinumos izteikto iebildumu un priekšlikumu izvērtēšana, un, ja nepieciešams, saskaņošanai nosūtītā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta un vides pārskata projekta** precizēšana.	2014.gada novembris
6.2.	Attīstības padomes lēmums par reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas galīgās redakcijas un vides pārskata** apstiprināšanu un tā publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv	2014.gada decembris
6.3.	Valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu stratēģijas izstrādē iesaistīto personu informēšana par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas galīgās redakcijas un vides pārskata** apstiprināšanu	2014.gada decembris

Nr. p.k.	Pasākums	Termiņš*
6.4.	Apstiprinātās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas galīgās redakcijas un vides pārskata** iesniegšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ievadīšana TAPIS un publicēšana mājaslapā www.kurzemesregions.lv	2014.gada decembris -2015.gada janvāris

* ja nepieciešams, pasākumu izpildes termiņš var tikt precizēts

** ja Vides pārraudzības valsts birojs atzīst, ka reģiona attīstības programmai ir piemērojama stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

8. Sabiedrības līdzdalības plāns:

- 8.1. Sabiedrības līdzdalība tiek nodrošināta ar sabiedrības informēšanu un iespēju līdzdarboties visā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes procesa laikā.
- 8.2. Izstrādāto ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu nodod publiskajai apspriešanai, kurā sabiedrības pārstāvji var iepazīties ar izstrādāto attīstības plānošanas dokumenta projektu un rakstiski sniegt viedokli par to.
- 8.3. Publiskās apspriešanas termiņš - 4 nedēļas.
- 8.4. Publiskās apspriešanas laikā organizē vismaz vienu sabiedriskās apspriedes sanākumi, kurā sabiedrības pārstāvji tiek iepazīstināti ar izstrādāto ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu. Sanāksmes kopsavilkumu un dalībnieku sarakstu ievieto reģiona mājaslapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.
- 8.5. Publiskās apspriešanas laikā saņemtos institūciju atzinumus un privātpersonu priekšlikumus un iebildumus apkopo un izvērtē Vadības grupā. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu pilnveido atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem.
- 8.6. Kopsavilkumu par publiskās apspriešanas rezultātiem ievieto reģiona mājaslapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.
- 8.7. Sabiedrības informēšanas veidi:
 - 8.7.1. paziņojumi par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes procesu reģiona mājaslapā www.kurzemesregions.lv;
 - 8.7.2. paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā www.varam.gov.lv;
 - 8.7.3. elektroniskie paziņojumi reģionā ietilpstošajām vietējām pašvaldībām un citām stratēģijas izstrādē iesaistītajām personām;
 - 8.7.4. preses relīžu sagatavošana un izsūtīšana masu medijiem.
- 8.8. Pārskatu par sabiedrības līdzdalības plāna izpildi iekļauj pārskatā par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi, kuru elektroniski noformē atsevišķā sējumā un nodrošina to glabāšanu un pieejamību Kurzemes plānošanas reģionā.